

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Nr. 20232024_2_SG

van **Els Rochette**

Datum van indiening: 7 december 2023

Aan **Sven Gatz**

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw

Onderwerp: Basisschool De Puzzel en het gebruik van hun sportzaal door de Black Devils

In april 2014 besliste het VGC-College om 5,7 miljoen euro uit te trekken voor een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool De Puzzel in Vorst. Collegelid Sven Gatz bevestigde eind november 2019 dat die 5,7 miljoen euro nog steeds uitgetrokken zou worden voor deze nieuwbouw.

Basisschool De Puzzel zou door het nieuwe gebouw een “Brede School” worden. Naast het basisonderwijs zouden ook sportclubs en andere initiatieven gebruik kunnen maken van de nieuwe schoolgebouwen.

Dat was welgekomen nieuws, vooral voor basketbalclub “Black Devils Vorst”. Zij kampten al jaren met een tekort aan sportterreinen.

In de periode 2015-2017 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeentelijke architect en de Black Devils. Er werd toen een akkoord bereikt: de nieuwe sportzaal van basisschool De Puzzel zou door de basketbalclub gebruikt mogen worden. Dit was echter een mondelinge afspraak, met vorig schepen Jutta Buysse.

In 2021 verklaarde u dat het einde van de werken voorzien was in voorjaar 2023. Anno 2023 is er echter nog steeds geen duidelijkheid omtrent deze situatie. Er is namelijk vertraging opgelopen.

Vandaar stel ik u volgende vragen:

- Er is vertraging opgelopen in de werken voor de nieuwbouw van basisschool De Puzzel. Aan wat is die vertraging te wijten?
- Tegen wanneer zal de school haar intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw?
- Kan u bevestigen dat de Nederlandstalige basketclub Black Devils de sportzaal van de school zal kunnen gebruiken? Zo ja, op welke manier is dit gebruik geformaliseerd tussen de Black Devils en het gemeentebestuur van Vorst?



ANTWOORD

Nr. 20232024_2_SG

van **Sven Gatz**

collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Datum van antwoord: 20 december 2023

Aan **Els Rochette**

In april 2014 besliste het VGC-College om 5,7 miljoen euro uit te trekken voor een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool De Puzzel in Vorst.

De gemeente diende in juli 2016 een bouwvergunningsaanvraag in, deze werd in maart 2017 volledig verklaard. In november 2018 werd de bouwvergunning afgeleverd. In november 2020 werden de bouwwerken door de gemeente gegund.

Vandaag zijn de werken aan de gang. De gemeente geeft aan dat de vertraging te wijten is aan bouwtechnische problemen tijdens de beginfase van de ruwbouwwerken. Daarnaast worden ook zaken aangehaald als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, die de voortgang van het dossier bemoeilijken. De opening van het nieuwe schoolgebouw is voorzien in september 2025.

Van bij de opmaak van het project is de VGC vragende partij om de schoolinfrastructuur zo maximaal als mogelijk open te stellen.

Aan het schoolbestuur, in dit geval de gemeente, om dit zo goed als mogelijk, en als praktisch haalbaar, in te vullen.

De gemeente geeft momenteel aan dat er nog geen geformaliseerde overeenkomst werd afgesloten, gezien de vertragingen in het dossier, maar ook dat zij niettemin vasthoudt aan de initiële beloftes om de sportzaal open te stellen voor de buurtbewoners en voor (sport)organisaties uit de buurt.

